

COMUNE DI FIGLINE VEGLIATURO

(PROVINCIA DI COSENZA)

- SETTORE TECNICO COMUNALE -

DETERMINA n. 72 /ST del 25/06/2019 del Registro del Settore Tecnico

n. 183 del 25/06/2019 del Registro Generale

OGGETTO: progetto “INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DELL’EDIFICIO SITO IN VIA TERZA SIRICA”. Finanziamento Regione Calabria - DDG 15716 del 29/12/2017.

DETERMINA A CONTRARRE

CUP: C78E17000100002 CIG: 7954512EF2

Il Responsabile del Settore Tecnico Comunale

Premesso:

- che con decreto del Sindaco n. 5 del 07.05.2015 sono state conferite al sottoscritto Responsabile le funzioni ai sensi dell’art. 109, comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 relativamente al Settore Tecnico;

Premesso:

- **che** la Regione Calabria, con Deliberazione di G.R. n. 427 del 10 novembre 2016 ha approvato il “Piano d’Azione Calabria Istruzione e Formazione – Valorizzazione e Sviluppo del Sistema dell’Istruzione e della Formazione Professionale in Calabria” disponendone il finanziamento mediante le azioni afferenti agli Assi 11 e 12 – OT10 del POR Calabria FESR FSE 2014/2020;
- **che** il Piano d’Azione è indirizzato alla qualificazione del sistema regionale di istruzione e di formazione professionale e si pone, tra gli altri, l’obiettivo di Migliorare il livello di sicurezza degli edifici scolastici del territorio regionale e favorire il tracciamento degli interventi compiuti al fine di ottimizzare le risorse disponibili;
- **che** l’Asse XI – “Istruzione e formazione” (OT 10 FESR) del POR Calabria FESR FSE 2014/2020, ha la priorità di “Investire nell’istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l’apprendimento permanente”, con l’Obiettivo specifico di aumentare la propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi e migliorare la sicurezza e la fruibilità degli ambienti scolastici attraverso interventi di riqualificazione degli edifici scolastici (Azione 10.7.1);
- **che**, con Decreto del Dirigente Generale della Regione Calabria n. 16202 del 16 Dicembre 2016, avente ad oggetto: “POR Calabria FESR FSE 2014/2020 Piano d’Azione Calabria Istruzione e Formazione – Valorizzazione e Sviluppo del Sistema dell’Istruzione e della Formazione Professionale in Calabria Asse 11 Istruzione e Formazione – Azione 10.7.1. Approvazione avviso pubblico” è stata approvata dalla Regione Calabria una Manifestazione di interesse per la concessione di contributi finalizzati alla esecuzione di interventi di adeguamento sismico, o eventualmente di demolizione e ricostruzione;

Vista la “Manifestazione di interesse per la concessione di contributi finalizzati alla esecuzione di interventi di adeguamento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione degli edifici scolastici” a cura della Regione Calabria - Dipartimento 6 - Infrastrutture - Lavori Pubblici – Mobilità - Settore 5 - Lavori Pubblici, regolarmente pubblicata sul BUR;

Dato atto che questo Comune ha partecipato alla Manifestazione di interesse di cui sopra, al fine di ottenere la concessione di un finanziamento per interventi di adeguamento sismico e manutenzione impianti tecnologici della scuola primaria e secondaria di primo grado dell’edificio sito in via Terza Sirica;

Che è stato dato mandato all’ufficio tecnico, nella persona dell’Ing. Carlo Consoli, di redigere il progetto definitivo nell’importo complessivo di € 710.080,74;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 28/03/2017 di approvazione del progetto definitivo;

Visto l’Accordo, ai sensi dell’Art.4 del D.lgs 28 agosto 1997 n. 281, tra Governo e Regioni in materia di concorso regionale alla finanza pubblica in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale (rep. Atti n. 188/CSR del 15/10/2018);

Vista la legge di stabilità Regionale 2019 pubblicata sul BURC n.129 del 21/12/2018;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 23 del 17/01/2019 avente ad oggetto “ Atti di indirizzo per l’attuazione di nuovi investimenti destinati alla messa in sicurezza degli edifici scolastici relativi alle annualità 2019-2023 ai sensi dell’art.3 della L.R. 21/12/2018 n.48;

Preso atto che nell’elenco allegato al D.G. n. 13690 del 22/11/2018 , risulta inserito il Comune di Figline Vegliaturo con un importo di € 710.080,74 per “INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DELL’EDIFICIO SITO IN VIA TERZA SIRICA” cod ed. 0780530252;

Vista la Convenzione sottoscritta tra il Comune di Figline Vegliaturo e la Regione Calabria con la quale si dispone, sensi dell’art.3 della stessa, che l’Ente è tenuto ad approvare il progetto esecutivo entro il 31/03/2019;

Vista la procedura di gara effettuata dall’Ufficio Tecnico per l’affidamento dei servizi relativi alla progettazione esecutiva dell’intervento;

Visto il progetto esecutivo trasmesso dal capogruppo dell’ATP incaricata Ing. Gaetano Scarnati con nota prot. 1081 del 28/03/2019;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 28/03/2019 relativa alla presa d’atto del Progetto Esecutivo “INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DELL’EDIFICIO SITO IN VIA TERZA SIRICA” redatto dall’ATP incaricata capogruppo Ing. Gaetano Scarnati, per un importo complessivo di € 710.080,74 avente il seguente quadro economico:

			Importo	(euro)
N.		Voci di Costo		
1		Importo lavori al netto degli Oneri per la manodopera		387.559,79 €
2		Oneri per la manodopera		127.060,14 €
3		Importo lavori soggetti a ribasso		514.619,93 €
4		Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso		11.560,15 €
5		TOTALE LAVORI (1+2+3)		526.180,08 €
6	competenze tecniche	5.1 Progettazione esecutiva		10.321,28 €

		5.2	Spese per Relazioni Specialistiche	-
		5.3	Spese sostenibilità ambientali	
		5.4	Direzione dell'esecuzione	14.170,26 €
		5.5	Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione	15.511,73 €
		5.6	Relazione Geologica (comprensivi di CASSA)	3.995,35 €
		5.7	Assistenza al RUP, Supporto Verifica e Validazione Progetto	8.349,06 €
		5.8	collaudi	7.964,02 €
			Rilievi accertamenti ed indagini (esclusa IVA)	30.390,74 €
		5.9	iva su Rilievi accertamenti ed indagini	6.685,96 €
			Rilievi accertamenti ed indagini (comprensivi di IVA)	37.076,70 €
7	Imprevisti ed altro	6.1	Imprevisti sui lavori	1.929,33 €
8	Imposte e Tasse	7.1	IVA sui lavori	52.618,01 €
		7.2	IVA e CASSA sulle competenze Tecniche	16.016,81 €
		7.3	Oneri per rilascio visti, pareri, ANAC, Protocollo Itaca	4.435,00 €
9	Spese per gare e pubblicità	9.1	Funzionamento CUC	5.261,79 €
		9.2	Spese per pubblicità legali	1.200,00 €
10		10.1	Incentivi per funzioni tecniche	5.051,32 €
			TOTALE (5+ 6+7+9+10)	183.900,66 €
			TOTALE OPERAZIONE	710.080,74 €

e costituito dai seguenti elaborati:

01 - Elaborati Generali

- 1) R.00 Elenco Elaborati
- 2) R.01 Relazione tecnico illustrativa

02 - Relazioni specialistiche

- 3) R.02 Relazione tecnica sugli interventi volti al superamento delle barriere architettoniche
- 4) R.03 Relazione geologica e di pericolosità sismica di base
- 5) R.04 Report documentale dati storici dell'edificio
- 6) R.05 Relazione geotecnica
- 7) R.06 Relazione sulle fondazioni
- 8) R.07 Report Indagini Strutturali e Certificati sulle prove distruttive
- 9) R.08 Report prove termografiche
- 10) R.09 Report sulle Indagini Geotecniche
- 11) R.10 Relazione sullo smaltimento degli inerti
- 12) R.11 Relazione di Valutazione Protocollo ITACA
- 13) R.12 Report fotografico

03 - Elaborati Grafici

- 14)E.01 Inquadramento planimetrico
- 15)E.02 Rilievo dell'area esterna
- 16)E.03 Rilievo geometrico e strutturale dell'Edificio
- 17)E.04 Stato di fatto: Planimetria Generale
- 18)E.05 Stato di progetto: Planimetria Generale
- 19)E.06 Stato di progetto: Soluzioni migliorative abbattimento delle barriere architettoniche
- 20)E.07 Stato di fatto: Piante

21)E.08	Stato di fatto: Prospetti e sezioni
22)E.09	Stato di progetto: Piante
23)E.10	Stato di progetto: Prospetti e sezioni
24)E.11	Stato di progetto: Piante demolizioni / Ricostruzioni
25)E.12	Stato di fatto: Carpenteria quota 0
26)E.13	Stato di fatto: Carpenteria quota 1
27)E.14	Stato di fatto: Carpenteria quota 2,30
28)E.15	Stato di fatto: Carpenteria quota 4,25
29)E.16	Stato di fatto: Carpenteria quota 5,55
30)E.17	Stato di fatto: Carpenteria quota 7,50
31)E.18	Stato di fatto: Carpenteria quota 12,35
32)E.19	Stato di progetto: Carpenteria quota 0
33)E.20	Stato di progetto: Carpenteria quota 1,30
34)E.21	Stato di progetto: Carpenteria quota 3,25
35)E.22	Stato di progetto: Carpenteria quota 4,55
36)E.23	Stato di progetto: Carpenteria quota 6,50
37)E.24	Stato di progetto: Carpenteria quota 11,35
38)E.25	Particolari costruttivi struttura di fondazione
39)E.26	Particolari costruttivi armature strutture in elevazione - Setti
40)E.27	Piante con individuazione interventi su travi e pilastri
41)E.28	Particolari costruttivi interventi su travi e pilastri
42)E.29	Particolari costruttivi interventi su nodi e sezioni
43)E.30	Carpenterie Scala Antincendio

04 - Calcoli strutturali

44)S.01	Relazione di calcolo generale Edificio Scolastico
45)S.02	Fascicolo di calcolo - Analisi pre-intervento
46)S.03	Fascicolo di calcolo - Analisi post-intervento
47)S.04	Relazione di calcolo generale Scala Antincendio
48)S.05	Fascicolo di calcolo Scala Antincendio
49)S.06	Relazione sui Materiali

05 - Elaborati Impianti

50)I.01	Planimetria con revisione Impianto di riscaldamento con centrale termica
51)I.01.1	Relazione impianto di riscaldamento con centrale termica
52)I.02	Stato di progetto: Attestazione prestazione energetica

06 - Contabilità

53)C.01	Computo metrico estimativo
54)C.02	Elenco prezzi unitari
55)C.03	Analisi Prezzi
56)C.04	Stima degli Oneri della Sicurezza
57)C.05	Stima Incidenza della Manodopera
58)C.06	Quadro economico
59)C.07	Capitolato Speciale d'Appalto
60)C.08	Schema di Contratto

07 - Elaborati sicurezza

61)ES.01	Planimetria e piano di cantierizzazione
62)ES.02	Piano di Sicurezza e Coordinamento
63)ES.03	Analisi e Valutazione dei Rischi
64)ES.04	Fascicolo con le caratteristiche dell'opera
65)ES.05	Cronoprogramma dei Lavori

08 - Elaborati Manutenzione

66)EM.01	Piano di Manutenzione
----------	-----------------------

Considerato che nella Delibera n. 28 del 28/03/2019 si è dato atto che l'approvazione del progetto esecutivo era subordinato all'acquisizione del Nulla Osta da parte dell'Ufficio Tecnico Regionale ed alla validazione del protocollo Itaca da parte di IISBE;

Vista l'autorizzazione Sismica rilasciata dalla REGIONE CALABRIA - Dipartimento lavori pubblici SERVIZIO TECNICO DI COSENZA ISTANZA N. 8788/2019 in data 14/06/2019 agli atti del Comune;

Dato atto:

che l'Associazione IISBE, incaricata da questo Ente per la verifica del Protocollo Itaca ha trasmesso a mezzo pec in data 17/06/2019 apposita comunicazione dalla quale si evince che è stato generato l'attestato di verifica del progetto di cui in precedenza;

che l'attestato di verifica del protocollo Itaca non è agli atti dell'Ente in quanto risulta in corso di perfezionamento l'iter burocratico di contrattualizzazione con l'Associazione IISBE Italia;

Vista la delibera di Giunta Comunale n.51 del 18/06/2019 di approvazione del progetto esecutivo;

Considerato:

- che si è proceduto alla pubblicazione dell'avviso pubblico della gara ad evidenza pubblica per **“Interventi di completamento e adeguamento alle normative vigenti del complesso scolastico Raffaele Ortale di Belsito”** per la pubblicazione su:

GURI;

N. 1 QUOTIDIANI A TARATURA NAZIONALE;

N. 1 QUOTIDIANI A TARATURA LOCALE;

INSERIMENTO DATI SUL SISTEMA MIT REGIONALE.

PREMESSO

- Che al sottoscritto Responsabile del Servizio è stato dato atto di indirizzo, da parte dell'Amministrazione Comunale, a procedere all'appalto relativo a:

“INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DELL'EDIFICIO SITO IN VIA TERZA SIRICA”;

DATO ATTO che, l'Ufficio Tecnico ha provveduto a redigere, di tutti gli atti tecnici relativi al bando di cui sopra;

- CHE l'appalto è costituito da n.1 lotto ;

CHE il Valore stimato per l'appalto è così distinto :

- **Importo complessivo dei lavori (IVA esclusa):** **Euro 526.180,08**
(€ cinquecentoventiseicentottanta/08)
- **Importo lavori soggetto a ribasso (IVA esclusa):** **Euro 514.619,93**
(€ cinquecentoquattordiciseicentodiciannove/93)
- **Importo Oneri della sicurezza ex D.lgs. 81/2008, non soggetti a ribasso (IVA esclusa):**
Euro 11.560,15 (€ undicicinquentesessanta/15)

DATO ATTO che l'importo dei lavori da affidare ammonta complessivamente ad € 526.180,08 oltre IVA come dovuta per legge;

RITENUTO opportuno, fermo restando quanto previsto dagli art. 37 e 38 del D.Lgs. 50/2016, ricorrere alla procedura ordinaria in quanto applicabile l'art. 36 comma 9 del codice;

Dato atto che è necessario ricorrere a quanto previsto nell'art. 60 comma 3 (" Le amministrazioni aggiudicatrici possono fissare un termine non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara se, per ragioni di urgenza debitamente motivate dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini minimi stabiliti al comma 1 non possono essere rispettati) e di **pubblicare il bando di gara sulla piattaforma TRASPARE della Centrale di Committenza per un periodo di 15 giorni** in quanto è imposta, da parte della Regione Calabria, in qualità di Ente finanziatore, l'aggiudicazione provvisoria entro il 31/07/2019;

RITENUTO opportuno, altresì, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedere all'aggiudicazione dell'appalto sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo come previsto dall'art. 95 comma 2 del d.Lgs. 50/2016;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare l'art. 36 comma 9 in merito ai termini ed alle forme di pubblicità;

DATO ATTO

- che il comma 3 all'articolo 37 del Codice, stabilisce che le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'art. 38 procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza;

- che ai sensi del comma 4 dell'art. 37 i Comuni non capoluogo di provincia procedono secondo le modalità indicate alle lettere a), b) e c) del medesimo articolo;

DATO ATTO ai sensi di quanto previsto dall'art. 192 del D.Lgs. 267/2000:

- che il contratto sarà stipulato da questo Ente a seguito dell'aggiudicazione definitiva da parte della Centrale Unica di Committenza in forma scritta (atto pubblico amministrativo);

VISTA la delibera di Consiglio Comunale avente ad oggetto "Istituzione Centrale Unica di Committenza tra i comuni di Rogliano (capofila), Piane Crati, Carpanzano e Figline Vegliaturo - Approvazione convenzione e regolamento per il funzionamento";

DATO ATTO

- che i Sindaci aderenti hanno sottoscritto la convenzione relativa all'istituzione della Centrale Unica di Committenza;

DATO ATTO che le somme necessarie alla copertura finanziaria del presente affidamento sono a valere sul "Patto per lo sviluppo della Regione Calabria" - Finanziamento Regione Calabria - DDG 15716 del 29/12/2017";

RITENUTO opportuno procedere in merito al fine di poter affidare i lavori di che trattasi dando incarico alla Centrale Unica di Committenza;

VISTI gli schemi di bando di gara e allegati, disciplinare e capitolato;

RITENUTO volersi avvalere delle disposizioni normative sopra citate dando atto di essere nel rispetto dei tempi del procedimento;

VISTI

- il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;

- il Decreto Legislativo n. 50/2016 e succ. mod. e int.;

- il DPR 05.10.2010, n. 207 e s.m.i.

- la Legge n. 241/1990;

DETERMINA

Art. 1 - le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Art. 2 - di approvare gli atti tecnici schemi di bando di gara e allegati, disciplinare e capitolato relativi alla gara di: "INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI

DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DELL'EDIFICIO SITO IN VIA TERZA SIRICA”;

Art. 3 – di dare mandato alla Centrale Unica di Committenza Agorà istituita presso il Comune di Rogliano(CS) affinché attivi tutte le procedure necessarie al fine di poter aggiudicare il lavoro;

Art. 4 - dare atto che l'importo dei lavori da affidare ammonta complessivamente ad € 526.180,08;

Art. 4 - ricorrere, fermo restando quanto previsto dagli art. 37 e 38 del D.Lgs. 50/2016, alla procedura ordinaria in quanto applicabile l'art. 36 comma 9 del codice;

Art. 5 - procedere, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, all'aggiudicazione dell'appalto sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo come previsto dall'art. 95 comma 2 del d.Lgs. 50/2016;

Art. 6 - dare atto di quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare dall'art. 36 comma 9 in merito ai termini ed alle forme di pubblicità;

Art. 7 - stabilire quale importo da porre a base di gara per l'esecuzione dei lavori la somma di :
Importo complessivo dei lavori:

- | | |
|--|------------------------|
| - Importo complessivo dei lavori (IVA esclusa):
(€ cinquecentoventiseicentottanta/08) | Euro 526.180,08 |
| - Importo lavori soggetto a ribasso (IVA esclusa):
(€ cinquecentoquattordiciseicentodiciannove/93) | Euro 514.619,93 |
| - Importo Oneri della sicurezza ex D.lgs. 81/2008, non soggetti a ribasso (IVA esclusa):
Euro 11.560,15 (€ undicicinquentesessanta/15) | |

- Art. 8 - dare atto ai sensi di quanto previsto dall'art. 192 del D.Lgs. 267/2000:

- che il contratto sarà stipulato da questo Ente a seguito dell'aggiudicazione definitiva in forma scritta (atto pubblico amministrativo);

Art. 9 che le somme necessarie alla copertura finanziaria del presente affidamento sono a valere sul “Patto per lo sviluppo della Regione Calabria” - Finanziamento Regione Calabria - DDG 15716 del 29/12/2017”;

Art.10 stabilire che i tempi di pubblicazione del bando sono previsti in giorni 15 in quanto, per come esposto in premessa, ricorrono le condizioni di urgenza ai sensi dell'art. 60 comma 3;

Art. 11 - dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è l'Ing. Pasquale Luca Lavorata;

Art. 12 - trasmettere copia del presente atto alla Centrale Unica di Committenza istituita presso il Comune di Rogliano (CS) per i provvedimenti di competenza;

Art. 13 - provvedere alla pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on line del Comune di Figline Vegliaturo.

Contro il presente provvedimento è data facoltà di presentare ricorso dinnanzi al TAR entro 60 (sessanta) giorni, oppure ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni, termini entrambi decorrenti dalla data di pubblicazione all'albo pretorio del presente atto.

TRASMETTE

la presente determina al Settore Economico Finanziario ed all' Ufficio di Segreteria per gli adempimenti di loro competenza.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(F.to Ing. Carlo Consoli)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Il sottoscritto Responsabile

Visti l' art. 184, comma 4, del D.Lgs 18.8.2000 n.267 e l' art. 50 del Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto l' art. 151, comma 4, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267

DICHIARA

che sulla determinazione adottata dal Settore Tecnico sono stati eseguiti, con esito positivo, tutti i necessari controlli e riscontri:

ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa € sul CAP. _____ int. _____ del bilancio corrente esercizio;

Figline V.ro, lì

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(Geom. Carmine Ligotti)

Il sottoscritto dichiara che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Figline V.ro, lì